

Mei – Juli 2014	Aug - Dec 2014	Jan – Juli 2015	Aug - Dec 2015	Jan – Juli 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdrachtgeverschap project Substitutie belegd</li> <li>- Projectplan</li> <li>- Instellen projectteam</li> <li>- Instellen coördinatie-commissie (CC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regiodokters benoemd</li> <li>- Substitutie onderwerpen vastgesteld (shortlist)</li> <li>- Werkgroepen geformeerd</li> <li>- Enquête Substitutie Friese huisartsen</li> <li>- Aanvraag Innovatiefonds toegekend</li> <li>- Communicatieplan</li> <li>- informatieronde Hagro's</li> <li>- Werkwijze CC ontwikkelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Werkwijze Substitutie</li> <li>o Format Zorgprestatie</li> <li>o Toetsingskader Substitutie</li> <li>o Ontwikkelen + implementeren nieuwe zorginitiatieven</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementatie ZP: <ul style="list-style-type: none"> <li>o ZP IUD</li> </ul> </li> <li>- Ontwikkeling ZP: <ul style="list-style-type: none"> <li>o ZP Chalazion</li> <li>o ZP D-dimeertest DVT en LE</li> <li>o ZP Lichte traumazorg Lemmer<sup>1</sup></li> <li>o ZP Cyriax injectie</li> <li>o ZP Specialistische verrichtingen</li> <li>o Meekijkconsult KBA</li> </ul> </li> <li>- Ontwikkeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Module Pilot Onderling verwijzen</li> <li>o Concept patiëntenfolder</li> </ul> </li> <li>- Werkwijze CC vervolg: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Installatie financieel adviesteam</li> <li>o Procesfasen</li> <li>o Shortlist/longlist</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling Stepped care model</li> <li>- ZP volgens Stepped care model: <ul style="list-style-type: none"> <li>o ZP Cyriax injectie</li> <li>o ZP Specialistische verrichtingen</li> </ul> </li> <li>- Werkwijze CC vervolg: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Format Businesscase</li> <li>o Ontwikkeling eenduidige longlist met prioritering = Shortlist/longlist/accomplished</li> </ul> </li> <li>- Regionale ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Formatie regioteams (regio-adviseur + regiodokter) ter versterking van de regionale ondersteuning</li> <li>o Start meekijkconsult KBA</li> <li>o Regioplan Heerenveen</li> <li>o Plan Anderhalvelijnszorg regio Leeuwarden/meekijkconsulten</li> <li>o Plan Anderhalvelijnszorg regio Drachten/meekijkconsulten</li> <li>o Gesprekken Joure</li> <li>o Gesprekken regio Sneek</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toekenning projectgeld 2<sup>e</sup> projectjaar</li> <li>- Implementatie ZP's: <ul style="list-style-type: none"> <li>o ZP Cyriax injectie</li> <li>o ZP Specialistische verrichtingen (incl. chalazion)</li> </ul> </li> <li>- Ontwikkeling ZP's: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Meekijkconsult orthopedie</li> <li>o Meekijkconsult dermatologie</li> <li>o Nazorg bariatrische chirurgie</li> <li>o Oogzorg</li> <li>o Osteoporose</li> </ul> </li> <li>- Werkwijze CC: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Format Meekijkconsult</li> <li>o Evaluatie huisarts: onderling verwijzen</li> <li>o Evaluatie patiënttevredenheid: meekijkconsult</li> <li>o Evaluatie patiënttevredenheid: onderling verwijzen</li> <li>o Format Implementatieplan</li> <li>o Format Monitoring</li> </ul> </li> <li>- Regionale ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Start Regiopolis Drachten</li> <li>o Aanvraag Innovatiefonds regioplan Heerenveen</li> <li>o Regioplan Heerenveen ZP Wondzorg en ZP AF</li> <li>o Plan Anderhalvelijnszorg regio Sneek + aanvraag DFZ</li> <li>o Plan Anderhalvelijnszorg regio Dokkum</li> </ul> </li> <li>- Adviesnota borging resultaten project substitutie</li> <li>- Oplevering projectresultaten</li> </ul>

<sup>1</sup> Betreft ondersteuning door het projectbureau bij extra zorgprestaties die niet benoemd zijn bij de projectdoelen.